

承德县人民政府文件

承县政知字〔2022〕31号

承德县人民政府 关于印发《关闭矿山地质环境修复治理实施计划（2022—2025年）》的通知

下板城镇政府、甲山镇政府、石灰窑镇政府、鞍匠镇政府、县自然资源和规划局：

经县政府同意，现将《关闭矿山地质环境修复治理实施计划（2022—2025年）》印发给你们，请认真抓好落实。



关闭矿山地质环境修复治理实施计划 (2022—2025年)

为深入贯彻落实中央生态环境保护督察要求，落实以“严整改、重质量、促转型”为主要内容的“大排查、大起底、大整治”专项攻坚行动部署，进一步提升全县领域内矿山生态修复水平，根据《承德市生态环境领域大排查大起底大整治工作方案》的通知（承办〔2022〕8号）相关要求，结合我县实际，特制定关闭实施计划。

一、工作目标

以习近平生态文明思想为指导，践行“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，深入学习贯彻习近平总书记考察承德重要讲话精神，全面落实中央生态环境保护督察反馈问题整改。在全县范围集中开展关闭矿山生态修复，通过三年时间，完成全县范围内关闭矿山生态修复治理治理。按照“一年启动，两年攻坚，三年扫尾”的要求，分阶段实施。力争到2025年底，全面完成关闭矿山生态修复，明确责任、措施得当、管理到位的矿山生态修复工作体系，形成“不再欠新账，加快还旧账”的矿山治理新局面。

二、实施步骤

（一）调查摸底和方案编制评审阶段（2022年6月底前完成）。

1. 调查摸底：结合承德县关闭矿山实际情况，开展摸底调查工作，认真梳理全县各类关闭矿山底数情况，对列入 2022-2025 年治理计划中的关闭矿山，开展“大摸排、大起底、大整治”的“回头看”工作，查明矿山的范围坐标、土地利用现状、土地权属、开发潜力及存在问题等情况，以便摸清家底。

2. 方案编制审核阶段：根据调查摸底情况，结合实际，制定矿山生态修复三年行动计划（2022—2025 年）实施方案，建立工作台账，实行“一矿一策”，明确修复方式、利用方式、责任主体、范围、主要措施、完成时限等，科学有序确定矿山生态修复任务。

（二）项目实施阶段（2022 年 7 月至 2024 年 12 月底前完成）按要求对关闭矿山生态修复项目进行立项、招投标工作，确定中标单位后开展矿山生态修复工作。其中，属于“回头看”及中央和省生态环境保护督察反馈问题，必须在规定时间内完成修复任务，按工程进度要求申请验收销号。

（三）组织验收阶段（2025 年 12 月底前完成）。根据关闭矿山项目的工程进度，对完成生态修复的项目，组织专家进行验收，待出具验收报告后，做好相关档案的归档、销号及总结工作。

三、具体措施

1. 明确治理主体。针对政策性关闭矿山，企业无治理能力或不愿承担因政策性关闭矿山生态修复治理工作，由政府作为政策性关闭矿山治理主体，先行对政策性关闭矿山进行修复治理，同

时，对符合追溯条件的矿山企业，启动追溯程序。

2.科学论证治理方案。在充分调查的基础上，委托地勘单位对列入生态修复清单的关闭矿山进行论证。论证后需实施工程治理的项目，要编制矿山生态修复与利用方案。

3.充分利用土地资源。编制方案时，要充分考虑关闭矿山土地利用潜力及产业发展等需求。通过合理降坡或采平等方式实施治理并复垦。

4.规范工程实施。施工单位必须按治理方案实施生态修复工程，不得随意变更治理方案内容，不得降低施工标准。要强化项目监管，制定常态化检查巡查联动机制，对矿山生态修复情况不定期抽查，确保执行矿山生态修复方案和土石方利用方案的实施不走样、不变味。做到修复一处、验收一处，并做好绿化后续养护工作。

附件：关闭矿山地质环境修复治理三年行动计划表

附件：

关闭矿山地质环境修复治理三年行动计划表

序号	矿山名称	乡镇	矿种	开采方式	治理完成时间节点	预计投入治理资金（万元）
1	承德县宏德矿业有限公司高家庄石灰岩矿	下板城镇路通沟村	石灰岩	露天开采	2023年12月31日	295.24
2	承德帅宝矿业有限公司尖山沟熔剂用石灰岩矿	下板城镇小平台村	石灰岩	露天开采	2023年12月31日	998.1
3	承德县丰华石材有限公司老道沟花岗岩矿	甲山镇赵家庄村	花岗岩	露天开采	2023年12月31日	298.16
4	承德县鑫坤矿业有限公司永兴饰面用花岗岩矿	石灰窑镇永兴村	花岗岩	露天开采	2023年12月31日	497.8
5	承德燕东石材有限责任公司六道沟饰面用花岗岩矿	鞍匠镇六道沟村	花岗岩	露天开采	2023年12月31日	238.34
6	承德三力缘石材开发有限公司赵家庄饰面用花岗岩矿	甲山镇赵家庄村	花岗岩	露天开采	2023年12月31日	248.9
7	承德信博矿业发展有限公司一矿	下板城镇大杖子村	石灰岩	露天开采	2024年12月31日	163.57
8	承德旺盛矿业有限公司六道河白云岩矿	石灰窑镇六道河村	白云岩	露天开采	2024年12月31日	763.48
9	承德县祥业轻质碳酸钙厂黄坡沟石灰岩矿	甲山镇松挠沟门村	石灰岩	露天开采	2024年12月31日	63.14
10	承德旺盛矿业有限公司张家店冶金用白云岩矿	下板城镇张家店村	白云岩	露天开采	2024年12月31日	254.87
11	承德县燕山石材矿	甲山镇赵家庄村	花岗岩	露天开采	2024年12月31日	310.58
12	承德县鑫岫矿业有限公司武场页岩矿	甲山镇武场村	页岩	露天开采	2024年12月31日	69.43
合计						4201.61

(此页无正文)

承德县人民政府办公室

2022年8月15日印发
