


附件 1:

省级示范妇女之家项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级示范妇女之家						
主管部门		承德县妇女联合会		实施单位	承德县妇女联合会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省妇联要求部署妇女之家建设各项设施,各项购置设施使用情况			建设完成并开展各类活动				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	各项设施配备完成率	100%	100%	10	10	无偏差
			建成多个功能室	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	依托妇女之家,开展高质量妇女儿童相关活动	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按时建成省级示范妇女之家	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	建设资金8.5万元	8.5万	8.5万	10	10	无偏差
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	开展巾帼志愿服务	100%	100%	10	10	无偏差
			帮助贫困儿童	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影 响指标	持续开展巾帼志愿服务活动,为妇女儿童提供帮助	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	妇女儿童满意度	100%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	100	无偏差

附件 2

**承德县妇女联合会
2021年度省级示范妇女之家建设项目
绩效自评工作报告**

一、绩效自评工作组织开展情况

1. 资金情况：省级示范妇女之家建设专项资金 8.5 万。

2. 监控工作开展情况：预算批复后，我单位对照年初批复的绩效目标，同步对 2021 年度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入 2021 年度综合绩效考评的部门；监控范围为 2021 年度部门整体支出专项资金。

本年度单位绩效跟踪监控工作，受监专项预算安排资金 8.5 万元，预算到位资金 8.5 万元，实际支出 8.5 万元，支出实现率 100%。对比预算进度统计，2021 年度完成年初下达县级部门预算的平均支出进度为 100%，绩效运行进度可控。

3. 重点监控工作情况。预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。我单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。

二、绩效目标实现情况

1. 监控结果。绩效目标实现程度达到 100%。

2. 完成绩效目标的项目有 1 个，涉及资金 8.5 万元。

3. 偏差原因分析：无偏差，省级示范妇女之家顺利建成。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查年初的绩效目标，绩效目标设定

清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

1. 强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

2. 加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈单位业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。